



Obec Radonice
Rada obce

**Zápis č. 23/2018 ze schůze Rady obce
konané dne 6. 8. 2018 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 3 členové

Omluveni: Václav Myslivec, Ing. Zdeněk Růžička

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:

RO 17/6 - provést opatření navrhovaná DI PČR, ohledně značení cyklostezky podél ulice Počernická a jejich realizaci (místostarosta obce), **splněno**

Pořad jednání:

23/1 Faktury

23/2 Obytná zástavba Radonice parc.č. 205/9

23/3 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice za červenec 2018

23/1 Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:

- a)** faktury č. 201817 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1.etapa – finalizace projektu“ k 31. 7. 2018 firmě Leoš Tvrdý ve výši 4.073.427,97 Kč včetně DPH (celková výše faktury včetně 5 % zádržného činí 4.287.818,92 Kč včetně DPH),
- b)** faktury č. 18050 za průzkumný vrt pro stavbu studny společnosti Studnařství Čermák s.r.o., Chotěboř ve výši 47.190,- Kč včetně DPH,
- c)** faktury č. 18021 za konzultace v období 7/2018 Ing. Petru Chmelovi ve výši 34.470,- Kč,
- d)** faktury č. 18FV00041 za odvoz kontejnerů na velkoobjemový odpad za období 31. 3. 2018 – 28. 7. 2018 společnosti Stanislav Neuman s.r.o., Podolanka ve výši 123.541,- Kč včetně DPH,
- e)** doplatku vyúčtování elektřiny na stavbě základní školy společnosti ČEZ Prodej a.s. ve výši 273.375,- Kč.

Hlasování:

Pro: 3 Proti: 0

23/2 Obytná zástavba Radonice parc.č. 205/9

Rada obce bere na vědomí Zápis č. 10 a č. 11 z kontrolního dne na stavbě „Obytná zástavba Radonice p.č. 205/9 a Propojení vodovou Vinořská“ (příloha č. 1).

23/3 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice za červenec 2018

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za červenec 2018 (příloha č. 2).

USNESENÍ č. 23/2018
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 6. 8. 2018

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 23/2

- Zápis č. 10 a č. 11 z kontrolního dne stavby „Obytná zástavba Radonice p.p.č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“.

Bod 23/3

- Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za červenec 2018.

B. Schvaluje:

Bod 23/1 a)

- proplacení faktury č. 201817 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1.etapa – finalizace projektu“ k 31. 7. 2018 firmě Leoš Tvrdý ve výši 4.073.427,97 Kč včetně DPH (celková výše faktury včetně 5 % zádržného činí 4.287.818,92 Kč včetně DPH).

Bod 23/1 b)

- proplacení faktury č. 18050 za průzkumný vrt pro stavbu studny společnosti Studnařství Čermák s.r.o., Chotěboř ve výši 47.190,- Kč včetně DPH.

Bod 23/1 c)

- proplacení faktury č. 18021 za konzultace v období 7/2018 Ing. Petru Chmelovi ve výši 34.470,- Kč.

Bod 23/1 d)

- proplacení faktury č. 18FV00041 za odvoz kontejnerů na velkoobjemový odpad za období 31. 3. 2018 – 28. 7. 2018 společnosti Stanislav Neuman s.r.o., Podolanka ve výši 123.541,- Kč včetně DPH.

Bod 23/1 e)

- proplacení doplatku vyúčtování elektřiny na stavbě základní školy společnosti ČEZ Prodej a.s. ve výši 273.375,- Kč.

.....
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

ZÁPIS z kontr. dne č. 10 konaného dne **30.07.2018** Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Obytná zástavba Radonice p.p.č. 205/9 a Propojení vodovodu VINOŠKÁ“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

dd.mmi.rrrr - nový zápis

U splněných úkolů bude poznámka **splněno-vypouští se** Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny

informace

Dokončené části úkolů budou označeny **hnědý text** Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol

zajišťuje

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 28.5.2018

1 Pro zařízení staveniště a pro deponii ornice jsou určeny pozemky 205/92-93. Stavba se pohybuje jen ve vytyčeném koridoru, na zbylé pozemky se nesmí vstupovat.

informace

3 Archeologický průzkum objednan u ÚAPPSC (p. Baloun 725 514 301).

informace

4 Zhotovitel zajistí DIO, DIR a vytyčení stávajících inženýrských sítí.

zhotovitel

informace

11.6.2018 DIO schváleno.

ÚKOLY Z 3. KONTROLNÍHO DNE 11.6.2018

7 Na stavbě se týden nepracuje, ačkoliv je to možné. Objednatel upozorňuje na závazné milníky a možnou penalizaci. Zhotovitel zjedná nápravu.

zhotovitel

ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE 18.6.2018

10 PVK upozorňuje na nedostatečnou retenci z důvodů výškových poměrů nové kanalizace a z toho plynoucího rizika zatápění RD při vzniku havarijních situací.

informace

Šachtu Š8 nutno vybavit nerezovým uzávěrem na vtoku do šachty. Průměr šachty 1200 mm, tl. stěny 120 mm, osazená poklopem DN 800, typ Pamrex, ve kterém bude umístěno

11 ovládání šoupěte. Zhotovitel nacení vícepráce.

zhotovitel

Propoj mezi ČS a Š8 provést z PVC SN12, plnostěnná trubka. Prostup do ČS provést jádrovým vývrtem mimo spoje šachty, segmentové těsnění Taylor seal a z obou stran zatmelit

12 hmotou Ergelit.

zhotovitel

13 Na soukromé části kanalizační přípojky všech RD musí být osazeny zpětné klapky z důvodů uvedených v bodě 10.

informace

14 PVK upozorňuje, že kanalizační potrubí od ČS po Š6 je součástí retenčního prostoru ČS.

informace

15 Před zásypem kanalizačního potrubí a způsobu napojení nové kanalizace do ČS je nutné přizvat technický dozor PVK.

zhotovitel

ÚKOLY Z 5. KONTROLNÍHO DNE 25.6.2018

16 Sloup VO v místě parkoviště ZTP bude přesunut do zeleného pásu před pozemkem 205/89.

informace

17 Uliční vpusti budou kryty plastovou mříží.

informace

18 Zhotovitel předloží variantu vegetačních dílců, které splňují požadavky na pojezd vozidel v obytné zóně.

zhotovitel

19 Vsakovací šachty budou v provedení se stupačkami a poklopy budou v provedení pro pojezd vozidel v obytné zóně.

informace

ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE 2.7.2018

23 Zhotovitel předloží vytyčovací protokoly. Zhotovitel bude postupně předkládat dokumenty ke stavbě.

zhotovitel

ÚKOLY Z 7. KONTROLNÍHO DNE 9.7.2018

24 Vzhledem k obrovskému skluzu prací zhotovitel obratem vypracuje a předloží denní plán do 30.7. s nutným personálním, strojním a materiálovým zajištěním.

zhotovitel

ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 16.7.2018

25 V obci se používají svítidla typ VIII 23 W, 40 W viz www.kabelspoj.cz. Tento typ může nahradit již nevyráběná svítidla.

informace

ÚKOLY Z 9. KONTROLNÍHO DNE 23.7.2018

26 Zhotovitel předělá základy energetických pilířků, které se bortí.

informace

30.7.2018 základy pilířků přezděny.

splněno

27 V rámci propojení vodovodu VINOŠKÁ se nebude zasahovat do prostoru komunikace VINOŠKÁ a od 1.9. 2018 bude zajištěn průchod pro chodce.

informace

NOVÉ ÚKOLY Z 10. KONTROLNÍHO DNE 30.7.2018

28 Milník č. 1 dokončení kanalizačního řadu do 30.7.2018 nebyl splněn, úsek Š7-Š8-ČS není položen vůbec, v ostatních částech chybí skruže, kónusy, poklopy.

zhotovitel

29 Milník č. 2 dokončení vodovodního řadu do 30.7.2018 nebyl splněn, řad V1, řad V2, propoj VINOŠKÁ, práce nebyly ani zahájeny.

zhotovitel

30 Milník č. 3 dokončení STL plynovodu do 30.7.2018 nebyl splněn, řad P1, řad P2, práce nebyly ani zahájeny.

zhotovitel

31 Vzhledem k obrovským zpožděním stavby upozorňuje zástupce obce na ohrožený Milník č. 4 dokončení kanalizačních a vodoměrných šachet do 15.8.2018.

zhotovitel

Zapsal: Ing. Chmel, 30.7.2018

ZÁPIS z kontr. dne č. 11 konaného dne 06.08.2018 Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Obytná zástavba Radonice p.p.č. 205/9 a Propojení vodovodu VINOŘSKÁ“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

akt.m.m.p.r.r.r. nový zápis

U splněných úkolů bude poznámka splněno-vypouští se Nové úkoly budou číslvány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslvány rovněž v číselné řadě a budou označeny

Dokončené části úkolů budou označeny hnědý text Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol

informace

zajišťuje

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 28.5.2018

- 1 Pro zařízení staveniště a pro deponii ornice jsou určeny pozemky 205/92-93. Stavba se pohybuje jen ve vytyčeném koridoru, na zbylé pozemky se nesmí vstupovat.
- 3 Archeologický průzkum objednan u ÚAPPŠČ (p. Baloun 725 514 301).
- 4 Zhotovitel zajistí DIO, DIR a vytyčení stávajících inženýrských sítí.
11.6.2018 DIO schváleno.

informace

informace

zhotovitel

informace

ÚKOLY Z 3. KONTROLNÍHO DNE 11.6.2018

- 7 Na stavbě se týden nepracuje, ačkoliv je to možné. Objednatel upozorňuje na závazné milníky a možnou penalizaci. Zhotovitel zjedná nápravu.

zhotovitel

ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE 18.6.2018

- 10 PVK upozorňuje na nedostatečnou retenci z důvodů výškových poměrů nové kanalizace a z toho plynoucího rizika zatápění RD při vzniku havarijních situací.
Šachtu Š8 nutno vybavit nerezovým uzávěrem na vtoku do šachty. Průměr šachty 1200 mm, tl. stěny 120 mm, osazená poklopem DN 800, typ Pamrex, ve kterém bude umístěno
- 11 ovládání šoupěte. Zhotovitel nacení vícepráce.
Propoj mezi ČS a Š8 provést z PVC SN12, plnostěnná trubka. Prostup do ČS provést jádrovým vývrtem mimo spoje šachty, segmentové těsnění Taylor seal a z obou stran zatmelit
- 12 hmotou Ergelit.
- 13 Na soukromé části kanalizační přípojky všech RD musí být osazeny zpětné klapky z důvodů uvedených v bodě 10.
- 14 PVK upozorňuje, že kanalizační potrubí od ČS po Š6 je součástí retenčního prostoru ČS.
- 15 Před zásypem kanalizačního potrubí a způsobu napojení nové kanalizace do ČS je nutné přizvat technický dozor PVK.

informace

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

informace

informace

zhotovitel

ÚKOLY Z 5. KONTROLNÍHO DNE 25.6.2018

- 16 Sloup VO v místě parkoviště ZTP bude přesunut do zeleného pásu před pozemkem 205/89.
- 17 Uliční vpusti budou kryty plastovou mříží.
- 18 Zhotovitel předloží variantu vegetačních dílců, které splňují požadavky na pojezd vozidel v obytné zóně.
- 19 Vsakovací šachty budou v provedení se stupačkami a poklopy budou v provedení pro pojezd vozidel v obytné zóně.

informace

informace

zhotovitel

informace

ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE 2.7.2018

- 23 Zhotovitel předloží vytyčovací protokoly. Zhotovitel bude postupně předkládat dokumenty ke stavbě.

zhotovitel

ÚKOLY Z 7. KONTROLNÍHO DNE 9.7.2018

- 24 Vzhledem k obrovskému skluzu prací zhotovitel obratem vypracuje a předloží denní plán do 30.7. s nutným personálním, strojním a materiálovým zajištěním.

zhotovitel

ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 16.7.2018

- 25 V obci se používají svítidla typ VIII 23 W, 40 W viz www.kabelspoj.cz. Tento typ může nahradit již nevyráběná svítidla.

informace

ÚKOLY Z 9. KONTROLNÍHO DNE 23.7.2018

- 26 Zhotovitel předělá základy energetických pilířků, které se bortí.
30.7.2018 základy pilířků přezděny.

splněno

informace

- 27 V rámci propojení vodovodu VINOŘSKÁ se nebude zasahovat do prostoru komunikace VINOŘSKÁ a od 1.9. 2018 bude zajištěn průchod pro chodce.

ÚKOLY Z 10. KONTROLNÍHO DNE 30.7.2018

- 28 Milník č. 1 dokončení kanalizačního řadu do 30.7.2018 nebyl splněn, úsek Š7-Š8-ČS není položen vůbec, v ostatních částech chybí skruže, kónusy, poklopy.
- 29 Milník č. 2 dokončení vodovodního řadu do 30.7.2018 nebyl splněn, řad V1, řad V2, propoj VINOŘSKÁ, práce nebyly ani zahájeny.
- 30 Milník č. 3 dokončení STL plynovodu do 30.7.2018 nebyl splněn, řad P1, řad P2, práce nebyly ani zahájeny.
- 31 Vzhledem k obrovským zpožděním stavby upozorňuje zástupce obce na ohrožený Milník č. 4 dokončení kanalizačních a vodoměrných šachet do 15.8.2018.

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

NOVÉ ÚKOLY Z 10. KONTROLNÍHO DNE 6.8.2018

- 32 Milník č. 1 dokončení kanalizačního řadu do 30.7.2018 nebyl splněn, probíhají práce na přípojkách, ze 16 šachet pouze 10 osazeno skružemi, bez kónusů a poklopů.
- 33 Zhotovitel před zahájením prací na skladbě komunikaci doloží protokoly o zkouškách zhuštění výkopů

zhotovitel

- 34 Mílník č. 2 dokončení vodovodního řádu do 30.7.2018 nebyl splněn, byly pouze zahájeny práce na propojí Víněřská -rozebrána zámková dlažba, zahájeny ruční výkopy sond pro
upřesnění polohy IS, v ulici Krátká práce nezahájeny.
- 35 Mílník č. 3 dokončení STL plynovodu do 30.7.2018 nebyl splněn, řad P1, řad P2, práce nebyly ani zahájeny.
- 36 V ulici Víněřská bude provedeno vymezení provizorního průchodu pro pěší ještě jednou páskou stavby směrem k vozovce podél celé stavby.
- 37 Objednatel upozorňuje na nutnost dodržování pořádku na staveništi (poházené PET lahve)
- 38 Objednatel opakovaně důrazně upozorňuje na pokračující a prohlubující se skluz u všech mílníků a na nedostatečný počet pracovníků - pouze 4 pracovníci v ulici Krátká a 4 pracovníci v ulici Víněřská.

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

Zapsal

Ing. Stanislav Němec, MBA

06.08.2018



**Obecní policie
Radonice**
Na Skále 185, Radonice 250 73

Č.j. 188/ OP-2018-Ha-R

V Radonicích dne 4.července 2018

Počet listů: 1/3

**Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice na k.ú. obce Radonice a obcí VP smlouvy
za měsíc červenec roku 2018.**

V průběhu měsíce červenci roku 2018 vykonávala Obecní policie Radonice (dále jen OP) *nepřetržitou službu* formou jedno či dvoučlenných hlídek v nepřetržitém provozu v souladu s obsahem všech veřejnoprávních smluv s obcemi Jenštejn, Svémyslice, Podolanka a Nehvizdy, kdy přispívala k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížela na dodržování pravidel občanského soužití, dohlížela na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílela se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, podílela se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění, podílela se na prevenci kriminality v obci a prováděla dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, vše v souladu se zákonem o obecní policii.

Hlídky OP v předmětném období celkem 25 x vyjely na tísňový signál PCO systému z toho 5 x provedly kontrolu předmětného objektu a telefonicky, nebo osobně vyrozuměly majitele domu. V ostatních případech byl tísňový signál odvolán před dojezdem hlídky na místo. Narušení objektu ani přítomnost možných pachatelů nebylo ani v jednom případě potvrzeno. Stížnosti na dojezdový čas strážníků nebyly dosud evidovány.

Dále hlídky OP nepravdělně prováděly kontrolu podávání alkoholu mladistvým ve vybraných restauračních zařízeních ve Svémyslicích, Radonicích a Jenštejně. Při těchto kontrolách nebylo zjištěno podání alkoholického nápoje mladistvým osobám. Z důvodu zvýšeného pohybu nákladních vozidel v obcích bylo přistoupeno ke stacionárním kontrolám.

V předmětném období bylo uloženo 22 blokových pokut za přestupky v dopravě 2 x provedeno oznámení přestupce na Městský úřad Brandýs nad Labem.

Mimo pravidelný sobotní dohled nad ukládáním odpadu, dohledem nad projížděním kamionů obcemi a měření rychlosti dle stanovených termínů hlídky provedly následující zákroky a úkony:

Dne 13. července 2018, v 12:49 hod. přijala hlídka OP Radonice oznámení od starosty obce Jenštejn, že v ulici Na Stráni v Jenštejně, poškodil řidič nákladního vozidla obrubník místní komunikace. Na místo se dostavila hlídka OP Radonice, která na místě kontaktovala oznamovatele. Starosta uvedl, že v ulici Na Stráni v Jenštejně došlo při jízdě kamionu ke staveništi, naproti čp. 82, k poškození betonových obrubníků na různých místech komunikace. Na místě u staveniště rodinného domu byl zastížen kamion patřící firmě z Hodonína, naložený díly montované dřevostavby. Strážník od řidiče kamionu požadoval dle § 12/2c z.č. 553/1991 Sb. Prokázání totožnosti, což řidič odmítl udělat. O součinnost byla tedy požádána hlídka Policie ČR OOP Brandýs nad Labem, která řidiče ztotožnila. Následně byl řidič požádán o podání vysvětlení ve věci poškození obrubníků, k čemuž uvedl, že si není vědom toho, že by došlo k nějaké škodě během jeho jízdy a obrubníky musel poškodit kamion, který přijel na stavbu před ním. On přijel s kamionem ze směru od centra Jenštejna, celou ulici Na Stráni ani neprojel a navíc má natáčecí nápravy u návěsu. Který kamion to byl neví, protože nebyl z jejich firmy. Na základě zjištěných údajů může vést obec případný občanskoprávní spor, jelikož řidič se zaviněním předmětného poškození nesouhlasil.

Dne 16. července 2018, v 11:00 hodin prováděla hlídka OP Radonice běžnou hlídkovou činnost. Při průjezdu ulicí Zápská směr Svemyslice si hlídka všimla špatně zaparkovaného vozidla tovární značky NISSAN SUNNY, zelené barvy, rz: KOL xx-xx. Vozidlo bylo řádně zabezpečené. Hlídka na místě provedla lustraci vozidla přes OOP PČR Čelákovice, kde bylo zjištěné, že vozidlo se nachází pátrání. Hlídka na místě provedla dle zákona 553/1991 § 10 hláskou činnost na linku 158 a celou věc popsala. Do příjezdu OOP PČR Čelákovice hlídka setrvala na místě dle zákona 553/1991 § 15. Odcizené vozidlo bylo předáno na místě hlídce PČR k dalšímu opatření.

Dne 16. července 2018, v 17:00 hodin prováděla hlídka OP Radonice běžnou hlídkovou činnost. Při průjezdu ulicí Zápská směr Svemyslice si hlídka všimla starší osoby s dítětem, které leželo na zemi. Hlídka na místě zastavila a ihned se věnovala malému 7 letému handicapovanému chlapci, který nemohl popadnou dech. Při nahození dechu hlídka přepravila osoby domů. Hlídka usoudila, že není potřeba RZ a dále poučila babičku, aby při dalších komplikacích vyhledala lékařskou pomoc.

Dne 16. července 2018, v 16:20 hod. přijala hlídka OP Radonice oznámení od občanky Radonic, že v ulici Jabloňová byl odchycen pes rasy bulterier, žíhané barvy, který pobíhal v obci Radonice. Dle místních znalostí a pomoci OÚ nalezen majitel z Radonic. Pes předán majiteli a následně poučen o jeho dalším zabezpečení proti útěku.

Dne 18. 7. 2018, v době od 16:00 do 17:00 hod. provedla hlídka OP kontrolu údržby zeleně nezastavěných stavebních pozemků v Radonicích, a to na parc. č. 188, v ulicích Na Svahu, V Zahradkách a v ulici Oblouková. Zpráva o výsledku kontroly byla předána na sekretariát OÚ.

Dne 26. července 2018, v 16:00 hodin při běžné hlídkové činnosti hlídka OP Radonice zjistila, že na křižovatce Zápská x silnice směr Dřevčice tvoří překážku silničního provozu odstavené osobní vozidlo, které je nedostatečně označeno jako překážka v silničním provozu. Hlídka ihned kontaktovala OOP PČR Brandys nad Labem, aby zjistila majitele dle RZ. Hlídka po zjištění majitele ihned kontaktovala jednatele společnosti, aby osobní vozidlo odstranil nebo lépe označil vůči bezpečnosti v silničním provozu. Majitel osobního vozidla ihned učinil a zajistil odtah osobního vozidla.

Dne 26. července 2018, v 16:30 hod. přijala hlídka OP Radonice oznámení, občana Radonic, že v ulici Na Plachotě v rodinném parku Amerika spadla velká větev z jediného neupraveného stromu. Na místo se dostavila hlídka OP Radonice, která zajistila BESIP na místě. Hlídka ihned kontaktovala jednotku SDH Jenštejn, která se dostavila na místo v 16:45 hodin a provedla odklizení překážky. Dále jednotka SDH Jenštejn provedla další opatření vůči bezpečnosti.

Dne 27. července 2018, v 19:30 hod. přijala hlídka OP Radonice oznámení od řidičky z obce Svěmyslice, že se svým vozidlem, u obce Jenštejn – Dehtáry, srazila kočku, kterou naložila do vozidla a převezla do místa trvalého pobytu. Na místo se dostavila hlídka OP Radonice, která na místě kontaktovala oznamovatelku a poskytla jí součinnost. Kočka kladla aktivní odpor a byla za pomoci Syrové zpacifikována a umístěna do krabice k přepravě. Pohledově byla zraněna takovým způsobem, že zřejmě došlo k vnitřnímu zranění (výtok krve z čumáku). Byla provedena přeprava na služebnu OP Radonice na dobu nezbytně nutnou pro vyhledání odborné péče pro zvíře. Při kontrole jejího zdravotního stavu, kočka vyskočila z přepravy a utekla. Kočku se již nepodařilo znovu odchytit.

Michael Hamera
strážník OP Radonice
OBECNÍ POLICIE
Na Skále 185, 250 73 Radonice