



Obec Radonice
Rada obce

**Zápis č 4/2014 ze schůze Rady obce
konané dne 3. 2. 2014 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění : tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 5 členů

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:

RO 2/5 Připravit na jednání zastupitelstva obce návrh na zvolení pana Miloslava Krejčíka jako přisedícího Okresního soudu Praha – východ pro volební období 2014 – 2018 (místostarosta obce), **trvá**

RO 2/8 a) Předložit do příštího jednání zastupitelstva obce materiál řešící odstoupení vítězů veřejné soutěže na prodej pozemku p.č. 344 v k.ú. Radonice u Prahy od kupní smlouvy (místostarosta obce), **trvá**

RO 3/3 Připravit zadání, technické podklady a návrh smlouvy pro výběrové řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce obchodu na třídu MŠ“ do 17. 2. 2014 (stavební technik obce), **trvá**

RO 3/4 Připravit návrh parametrů veřejné soutěže na pronájem obchodu, bytů a komerčních prostor v obecním domě Radonice do 17. 2. 2014 (starosta obce), **trvá**

Pořad jednání:

- 4/1 Zápis z kontrolního dne č. 12 stavby „Rodinný park Radonice“
- 4/2 Zápis z kontrolního dne č. 15 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“
- 4/3 Nákup opony do sálu Obecního domu
- 4/4 Dopis manželů Honců
- 4/5 Příspěvek na poskytování knihovnických služeb na rok 2014
- 4/6 Faktury
- 4/7 Informace starosty obce + různé

4/1 Zápis z kontrolního dne č. 12 stavby „Rodinný park Radonice“

Rada obce bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 12 stavby „Rodinný park Radonice“ (příloha č. 1).

Po dohodě se zhotovitelem stavby byl zahájen odvoz přebytečné zeminy ze staveniště. Odvoz bude prováděn cestou kolem Obecné skály a Ameriky do Jenštejna. Po ukončení prací bude povrch cesty upraven asfaltovým obrusem (obdobně jako cesta mezi lesíky Amerika a Břízek). Úsek od můstku v ulici Kozákova na konec nově budované vodní nádrže, který byl poškozen činností zhotovitele (bez souhlasu obce) bude opraven na náklady společnosti GREEN PROJECT s.r.o., zbývající úsek až k areálu bývalého JZD uhradí obec.

Rada obce ukládá stavebnímu technikovi obce informovat o tomto postupu obec Jenštejn.

4/2 Zápis z kontrolního dne č. 15 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“

Rada obce bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 15 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“ (příloha č. 2).

4/3 Nákup opony do sálu Obecního domu

Rada obce projednala a schválila nabídku společnosti Divadelní služba Praha, s.r.o. na dodávku opony a pojezdových drah do sálu Obecního domu za cenu 112 961,- Kč včetně DPH (příloha č. 3).

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

4/4 Dopis manželů Honců

Rada obce bere na vědomí dopis manželů Honců, ve kterém oznamují, že nebudou obci účtovat nájemné za uložení zeminy a dalšího materiálu ze stavebních akcí obce na svém pozemku, ale vzdávají se příslušné částky ve prospěch akcí pro děti a seniory (příloha č. 4).

Rada obce vyslovuje manželům Honců poděkování.

4/5 Příspěvek na poskytování knihovnických služeb na rok 2014

Rada obce schvaluje proplacení finančního příspěvku na poskytování knihovnických služeb na rok 2014 ve výši 11 400,- Kč Knihovně Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem (příloha č. 5).

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

4/6 Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:

- a) faktury č. 003/2014 za práce provedené na akci „Obecní dům Radonice - dostavba“ společnosti Toget s.r.o. ve výši 501 026,20 Kč,

- b) faktury č. 14002 za inženýrskou činnost za měsíc leden 2014 Ing. Petru Chmelovi ve výši 36 630,- Kč bez DPH.

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

4/7 Informace starosty obce + různé

- a) Rada obce projednala situaci ohledně lokality, kterou vlastní společnost PBO TAU a.s. v ulici Počernická. Při kolaudaci rozvodu NN v této lokalitě bylo zjištěno, že došlo k rozdělení parcel v rozporu se stanoviskem obce (místo 10 stavebních parcel je v katastru nemovitostí zapsáno 11 parcel).

Rada obce ukládá stavebnímu technikovi obce požádat o vysvětlení stavební úřad Brandýs nad Labem.

USNESENÍ č. 4/2014
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 3. 2. 2014

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 4/1

- Zápis z kontrolního dne č. 12 stavby „Rodinný park Radonice“.

Bod 4/2

- Zápis z kontrolního dne č. 15 stavby „Obecní dům Radonice – dokončení“.

Bod 4/4

- dopis manželů Honců, ve kterém oznamují, že nebudou obci účtovat nájemné za uložení zeminy a dalšího materiálu ze stavebních akcí obce na svém pozemku, ale vzdávají se příslušné částky ve prospěch akcí pro děti a seniory.

Bod 4/7

- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:

Bod 4/3

- nabídku společnosti Divadelní služba Praha, s.r.o. na dodávku opony a pojezdových drah do sálu Obecního domu za cenu 112 961,- Kč včetně DPH.

Bod 4/5

- proplacení finančního příspěvku na poskytování knihovnických služeb na rok 2014 ve výši 11 400,- Kč Knihovně Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem.

Bod 4/6 a)

- proplacení faktury č. 003/2014 za práce provedené na akci „Obecní dům Radonice - dostavba“ společnosti Toget s.r.o. ve výši 501 026,20 Kč.

Bod 4/6 b)

- proplacení faktury č. 14002 za inženýrskou činnost za měsíc leden 2014 Ing. Petru Chmelovi ve výši 36 630,- Kč bez DPH.

C. Ukládá:

Bod 4/1

Stavebnímu technikovi obce

- informovat Obec Jenštejn o odvozu zeminy ze staveniště Rodinného parku a dalším postupu při opravě cesty do Jenštejna.

Bod 4/7 a)

Stavebnímu technikovi obce

- požádat o vysvětlení situace ohledně lokality, kterou vlastní společnost PBO TAU a.s. v ulici Počernická (proč je místo 10 stavebních parcel v katastru nemovitostí zapsáno 11 parcel) stavební úřad Brandýs nad Labem.

.....
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

Zápis z kontrolního dne č. 12

Stavba: „Rodinný park Radonice“

Dne: 29.01.2014

Přítomni: Ing. Chmel – TDI, p. Kučera – GREEN PROJECT, Ing. Němec – starosta

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

Pozn.: U splněných úkolů bude vždy poznámka **splněno-vypouští se**; nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě.

Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem „informace“

Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol **zajišťuje**.

ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE:

8. Zhotovitel upozorňuje na nedostatečné dimenze v projektu elektro. Projektant dimenze prověří.

zajišťuje: projektant

Projektant elektro uvedl chybné dimenze. Zhotovitel provede ocenění víceprací.

zajišťuje: zhotovitel

9. Zhotovitel musí uklízet komunikaci znečištěnou stavbou a musí opravit povrch poškozený stavbou.

zajišťuje: zhotovitel

ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE:

12. TDI upozorňuje na nutnost, aby si stavba na zařízení staveniště doplnila WC. Stavba situaci napraví s příchodem dalších pracovníků, neboť se nyní na stavbě nachází jen mistr a strojník.

zajišťuje: zhotovitel

ÚKOLY Z 7. KONTROLNÍHO DNE:

15. Zhotovitel musí v souladu s dokumentací použít pod hledištěm násypy navážky.
Zhotovitel musí minimálně dodržet rozměry a zejména hloubku nádrže. Projektant Ing. Dobeš je pozván na 29.11.2013 od 13:00.

zajišťuje: zhotovitel

Připomínky projektanta viz zápis ve stavebním deníku, ostatní trvá.

zajišťuje: zhotovitel

ÚKOLY Z 10. KONTROLNÍHO DNE:

19. Zhotovitel nedodržel podélný profil přeložky Radonického potoka, např. ve staničení 0-26. Zhotovitel na celé přeložce nedodržel příčné profily. Zhotovitel nedodržel sklony břehů nádrže mimo severního břehu. V místě základů hlediště je naházeno bláto místo únosných navážek. Další body bude ověřovat geodet. Objednatel žádá o uvedení prováděného díla do souladu s projektovou dokumentací. Objednatel trvá na neprodlené výměně podloží základu hlediště dle projektu, aby se podloží stačilo slehnout.
Vyjádření zhotovitele: Upozorňujeme na velký výškový rozdíl mezi dnem potoka a okolním terénem, čímž nejsou přesně dodrženy sklony příčných profilů. Po zaměření geodetem bude upřesněn další postup prací.

zajišťuje: zhotovitel

ÚKOLY Z 11. KONTROLNÍHO DNE:

21. Projektant doplní do 23.1.2014 informaci o spádu pahorku. Objednatel tento spád potvrdí nebo zajistí změnu do projektové dokumentace. Projektant zmiňuje variantu prudších spádů s půdopokryvnými rostlinami. Objednatel podá informaci zhotoviteli – spěchá.

zajišťuje: projektant, objednatel

Projektant poslal vrstevnice a spády pahorku. Rada obce Radonice potvrzuje, že zhotovitel má provést stavbu přesně podle projektu. V rámci pahorku nesmí být překročen projektovaný spád 1:2,2 tj. 24°, což se bude kontrolovat. Případné přebytky budou odvezeny, s čímž počítá i rozpočet v položce zeleň, terénní úpravy – odvoz odpadu vč. skládkového. Doprava bude přes ulici Růžičkova, náklad do 12 t. Nesmí se zničit a znečišťovat zámková dlažba. TDI pošle vrstevnice v digitální podobě pro geodety.

zajišťuje: zhotovitel, TDI

22. Objednatel potvrzuje provedení trouby pro prostup živočichů, mění se pouze na DN 800 dle stanoviska OŽP a s úpravou proti vylití popsanou projektantem. Tento doplněk byl zveřejněn již v průběhu soutěže.

zajišťuje: zhotovitel

NOVÉ ÚKOLY Z 12. KONTROLNÍHO DNE:

23. TDI potvrzuje, že se výpustné potrubí po provedení nátěrů může zakrýt.

informace

24. Objednatel požaduje provést pláž s jemným pískem. TDI upřesní s projektantem skladbu. Zhotovitel ocení případné vícepráce.

zajišťuje: TDI, zhotovitel

Zapsal: Ing. Chmel – TDI

Zápis z kontrolního dne č. 15

Stavba: „Obecní dům Radonice“

Dne: 29.01.2014

Přítomni: Ing. Chmel – TDI, p. Trčala – TOGET, p. Bánoczay – TOGET

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

Pozn.: U splněných úkolů bude vždy poznámka **splněno-vypouští se**; nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě.

Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem „informace“

Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol **zajišťuje**.

ÚKOLY Z 7. KONTROLNÍHO DNE:

17. Projektant doplní výkresy hromosvodu. Projektant doplní v části elektro propojení mezi venkovní připojovací skříní a hlavním rozvaděčem. Projektant ve spolupráci s dodavatelem SDK připraví detail odizolování ocelové konstrukce ve 3.NP. Projektant reviduje výkres situace. Termín nejpozději 11.12.2013.

zajišťuje: projektant

Výkresy hromosvodu a elektrických rozvaděčů předány. Situace a izolace oceli trvá.

zajišťuje: projektant

Zhotovitel předá kontakt na dodavatele SDK. Projektant dodá aktualizovanou situaci a s dodavatelem SDK připraví detail zateplení ocelové konstrukce ve 3.NP.

zajišťuje: zhotovitel, projektant

Aktualizovaná situace byla předána až dne 16.12.2013. Zhotovitel s projektantem definitivní situaci projedná 20.12.2013, projektant provede případné úpravy do 8.1.2014. Kontakt na SDK stále není.

zajišťuje: zhotovitel, projektant

Situace poslána e-mailem, zbývá vytisknout. V pátek 24.1.2014 se spojí projektant s dodavatelem SDK, paní Horníkovou, mob. 725 848 288 a dohodnou detail odizolování ocelové konstrukce v 3.NP.

zajišťuje: projektant

Situace předána. Na příští kontrolní den 5.2.2014 dorazí projektant a dohodne se detail odizolování.

zajišťuje: projektant**ÚKOLY Z 10. KONTROLNÍHO DNE:**

24. TDI konstatuje, že povrch provedeného pohledového monolitu není v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel musí vyspravit díry a přebrousit výstupky.

zajišťuje: zhotovitel

Prováděcí firma zhotovitele Jan Tvrďý provede opravu.

zajišťuje: zhotovitel

25. U suterénních stěn do objektu zatéká. Izolačské a následné zemní práce provedla firma Jan Tvrďý, která musí zajistit záruční opravu.

zajišťuje: Jan Tvrďý

Firma Jan Tvrďý provede opravu.

zajišťuje: Jan Tvrďý**ÚKOLY Z 12. KONTROLNÍHO DNE:**

28. Zhotovitel řádně zašterkoval rozbahněný příjezd do ulice Ve Tvrzi. Zhotovitel zlepšil přístup na stavbu. S dodavatelem elektro projednáno provedení v 1.NP a v 2.NP. Svody hromosvodu nebudou skryté. Dodavatel elektro pošle zbylé dotazy.

zajišťuje: zhotovitel, dodavatel elektro

Dotazy poslány. Projektant elektro připraví odpovědi.

zajišťuje: projektant

Odpovědi projektanta elektro předány. Dodavatel elektro ještě specifikuje zprávnění.

informace

ÚKOLY Z 13. KONTROLNÍHO DNE:

30. Zhotovitel dokončí přípojku elektro a vyčistí přípojku dešťové kanalizace, pak bude milník splněn.

zajišťuje: zhotovitel

31. Zhotovitel provede obklady a dlažby, malby a nátěry, sádkartony, zařizovací předměty a osvětlení zejména v sálu a přilehlých prostorách, u lékaře, v samoobsluze podle předaného architektonického návrhu interiéru. Zařízení kuchyně 209 se řídí podle stavební části. V místnosti 206a bude provedeno senzorické splachování pisoárů. V místnosti 206a,b a 205a,b,c budou světla ovládána čidly a spřažena s ventilátory. Volací tlačítko z WC ZTP 113 a 207 bude vyvedeno k lékaři a na bar 201a. V chodbě 108 možno umístit světla na stěnu. Podružné vodoměry možno osadit do instalačních přízdívek, např. vedle Geberitů. Vodovodní rozvody budou izolovány dle projektu mirelonem. Nevyžaduje-li to technologický předpis, není třeba omítat stěny pod akustickými předstěnami. Objednatel souhlasí s případnou změnou na sádrové omítky, za předpokladu zachování termínu a ceny. Zhotovitel zajistí, aby výška kliky oken nebyla v 2050 mm, kde se to již nedá ovládat, ale max 1,7-1,8 m. Zhotovitel zajistí, aby byl proveditelný detail nadpraží, zvláště v místech, kam dobíhá sádkartonový podhled. Zhotovitel zajistí koordinaci s profesí VZT.

zajišťuje: zhotovitel

Účastníci se na kontrolním dnu dohodli, že se nebude omítat pouze zadní stěna sálu s celoplošným akustickým obkladem. Zhotovitel zajistí na oknech zapomenuté pákové ovladače. Zhotovitel předloží ke schválení pisoáry se senzorickým splachováním.

zajišťuje: zhotovitel

ÚKOLY Z 14. KONTROLNÍHO DNE:

33. Zhotovitel předložil změnový list, kterým se mění omítané stropy na SDK. Rada obce projednala a schválila. Účastníci se na kontrolním dnu dohodli, že špalety oken mohou být „otevřené“. Podhledy v místnosti 201 budou podle projektu interiéru zakrývat betonové průvlaky.

informace

NOVÉ ÚKOLY Z 15. KONTROLNÍHO DNE:

34. Zhotovitel předložil nabídku na osvětlení a ozvučení sálu. Objednatel schvaluje nezbytná kabelová vedení, která budou zakryta. Koncová zařízení budou ještě poptávána. Zhotovitel předložil soupis prací za 01/2014.

zajišťuje: zhotovitel, TDI

35. Zhotovitel požádal o 1 paré navíc projektu interiéru.

zajišťuje: TDI

36. Na stavbě bylo zjištěno, že zdivo na hranici pozemku u č.p. 48 a v místě bývalých kůlen není dostatečně založeno. Projektant ve spolupráci se statikem připraví návrh podchytnutí základů.

zajišťuje: projektant

37. TDI upozorňuje na nutnost řádného vytápění. Pro provádění omítek nesmí povrchová teplota stěn klesnout pod +5°C. TDI opakovaně upozorňuje na milník 31.1.2014 dokončení hrubých instalací. TDI opakovaně upozorňuje, že 3.NP stále není zajištěno na zimu a nelze ho ani vytápět. TDI opakovaně upozorňuje na nedostatečné kapacity vč. přípravy a na alarmující podíl neprovedených prací a termín dokončení stavby.

zajišťuje: zhotovitel

Zapsal: Ing. Chmel – TDI



DIVADELNÍ
SLUŽBA PRAHA, s.r.o.
SITLOPON A ZÁVĚS. ZÁVĚSNÉ SYSTÉMY

NABÍDKOVÝ LIST

Zákazník	KD RADONICE
Odpovědná osoba	Zdeněk Bukal
Adresa	Obec RADONICE
Telefon	725123472
Email	zdenek.bukal@seznam.cz

Dodavatel:	Divadelní služba Praha, s.r.o. Ing. Zdeněk Kríž U Lesoparku 981, 25091 Zeleneč IČ 24731463 DIČ CZ24731463
------------	--

Poptávka:

Na základě Vaší poptávky, Vám zasíláme rozpočet na zhotovení textilního vybavení dle zadanych parametrů. Použitý materiál divadelní samet 310g/m2, barva černá, modrá. Závěsy jsou kalkulovány s 50% řásením. Zavěšení je řešeno na háčky na závěsný systém MOTTURA. Veškeré textilie budou ošetřeny protipožárním postříkem dle platných požárních norem ČSN EN 1101 a ČSN EN ISO 6940 a na aplikaci bude vydán certifikační protokol.

Kalkulace:	bm / m / m ²		cena/jednotku	celkem
TEXTILIE				
OPONA, samet, bez podšívky, 50% řasení 2ks š 450 x v 275 cm , barva MODRÁ	25	m ²	425 Kč	10 625 Kč
HARLEKYN, samet, bez podšívky, 100% řasení 1ks š 880 x v 40 cm , barva MODRÁ	3,6	m ²	525 Kč	1 890 Kč
HORIZONT, samet, bez podšívky, 50% řasení 1ks š 870 x v 315 cm , barva ČERNÁ	27,4	m ²	425 Kč	11 645 Kč
HORIZONT BOČNÍ, samet, bez podšívky, 50% řasení, 2ks š 300 x v 315 cm , barva ČERNÁ	19	m ²	425 Kč	8 075 Kč
POJEZDOVÉ DRÁHY				
OPONA, TEATRO410, el. pohon, 2 ks ovládání, délka 870 cm, barva BÍLÁ	8,7	m	1 490 Kč	29 250 Kč
HORIZONTY, SIPARIO202, ruční ovládání, délka 870, 2x300 cm, barva BÍLÁ	14,7	m	1 250 Kč	21 355 Kč
protipožární nástřik	113	m ²	42 Kč	4 746 Kč
Ostatní mat. (kurty, tkanice, spoj.mat)				2 820 Kč
zavěšení	8	hod	320 Kč	2 560 Kč
doprava, přesun materiálu	50	km	7,80 Kč	390 Kč
cena celkem bez DPH				93 356 Kč
21% DPH				19 605 Kč
cena celkem včetně DPH				112 961 Kč

Tato nabídka je platná po dobu 60 dní.
V Praze dne 28.1.2014

Divadelní služba Praha, s.r.o., U Lesoparku 981, 250 91 Zeleneč, PRAHA - Východ
e-mail: kriz@divadelnipraha.cz, tel: +420 777 350 888

Ing. Milan Honců a Ing. Kateřina Honců
Ligasova 33
Radonice
250 73 p. Jenštejn

Obecní úřad Radonice
Na Skále 185
Radonice
250 73 p. Jenštejn

V Radonicích dne 3.2.2014


Věc: Nájemné za skládkování asfaltového recyklátu

Navazujeme na náš dopis ze dne 27.6.2012 týkající se skládkování asfaltového recyklátu na výstavbu cyklostezky ad. na pozemku 171/3 v k.ú. Jenštejn. Toto využívání pozemku s celkovým úklidem skončilo až na sklonku loňského roku a nájemné za tuto plochu činilo spíše více než 10 000 Kč, které jsme uváděli v předešlém dopise.

Navíc v průběhu tohoto skládkování byla uložena skrytá zemina z jiné akce obecního úřadu na náš majetek, která měla být podle původních údajů odvezena daleko dříve.

Ale stejně jako v předchozím období jsme se rozhodli, že tyto finanční prostředky nebudeme po obci požadovat, ale věnujeme je pro potřeby Kulturní, školské, sportovní, sociální komise jako sponzorský dar na akce pro děti a seniory.

S pozdravem


Ing. Milan Honců a Ing. Kateřina Honců

OBCNÍ ÚRAD RADONICE okres Praha — východ	
Dat: <u>3.2.2014</u>	
Příloha: _____	Příloha: _____
Čís. jedn.: <u>0124/2014</u>	

**Výše finančního příspěvku na poskytování knihovnických služeb na
rok 2014**

Smluvní strany:

KNIHOVNA EDUARDA PETIŠKY (KEP)

Obec

Radonice

Výchozí ukazatel:

Počet obyvatel obce :

611

Struktura příspěvku:

Nákup knih a časopisů


Ostatní náklady (mzdové náklady KEP, materiál)

VÝŠE PŘÍSPĚVKU

Obec poskytne KEP příspěvek na činnosti uvedené ve smlouvě v následující výši:

Nákup knih a časopisů	6 900,00 Kč
Ostatní náklady	4 500,00 Kč
Celkem	11 400,00 Kč

Datum: 7.1.2014


.....
ředitelka KEP

**KNIHOVNA
EDUARDA PETIŠKY**
ul. I. Olbrachtova 36
250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav
tel.: 326 907 220 IČO 673 65 985


.....
starosta



Čerpání sdružených prostředků na poskytování knihovnických služeb v roce 2013

Radonice

Příspěvek	celkem		11 400,00 Kč
	na knihy a časopisy		6 900,00 Kč
Čerpání	knihy	cena	15 338,00 Kč
		počet so	4
		počet sv	73
	časopisy		3 356,00 Kč
	Ostatní (poštovné, obalová folie, materiál, mzda)		4 500,00 Kč
Čerpání celkem			23 194,00 Kč

Pro knihovnu jsou zpracovávány knihy zakoupené z prostředků obce.

Obecní knihovně Radonice byly v roce 2013 poskytnuty knihy a časopisy v celkové hodnotě 18 694 Kč.