

DODATEK č. 1

ke smlouvě uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy dodavatele: 211202

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Radonice

Obecní úřad Radonice

Na Skále 185, 250 73 Radonice

IČ: 00240681

zastoupen: Ing. Stanislavem Němcem, starostou obce

Janem Stypolou, místostarostou obce

2. Dodavatel: INPROS PRAHA, v.o.s.

Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

IČ: 47114444

DIČ: CZ47114444

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 7329

Bankovní spojení: ČS a.s., Praha 4

číslo účtu: 1936316349/0800

zastoupen: Ing. Milanem Fialem, společníkem INPROS PRAHA, v.o.s.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: J.Přitasil, Ing.M.Fial, Ing.T.Přitasil

- ve věcech technických: J.Přitasil, Ing.M.Fial, Ing.T.Přitasil, Ing.B.Pfeferle

II.

Předmět smlouvy

4. Předmět smlouvy je zhotovení díla:

„Radonice – dešťová kanalizace, úprava vstupů, vjezdů a místních komunikací“

se rozšiřuje o rozsah prací uvedený v příloze č. 1 - položkový rozpočet - rozšíření rozsahu prací.

IV.

Cena díla

3. Cena díla se upravuje:

Cena dle základní smlouvy bez DPH :

8.967.248,- Kč

DPH 20% dle základní smlouvy :

1.793.449,⁶⁰ Kč

Cena celkem dle základní smlouvy vč. DPH :

10.760.697,⁶⁰ Kč

Cena za rozšíření rozsahu prací bez DPH:	446 465,00 Kč
DPH 20% za rozšíření rozsahu prací:	89 293,00 Kč
Cena za rozšíření rozsahu prací celkem vč. DPH:	535.758,00 Kč

Cena celkem bez DPH :	9.413.713,- Kč
DPH 20% :	1.882.742,60 Kč
Cena celkem vč. DPH:	11.296.455,60 Kč

IX. Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z toho objednatel obdrží dva výtisky, dodavatel zbylé dva výtisky.

Ostatní obchodní podmínky jsou shodné s původní smlouvou.

Příloha č.1: Položkový rozpočet - rozšíření rozsahu prací

V *Radonicku* dne *30.11.2011*

V Praze dne 30.11.2011

.....
Za objednatele
Ing. Stanislav Němec
starosta obce



.....
Za dodavatele
Ing. Milan Fial
společník v.o.s.



INPROS PRAHA
v.o.s.
Ke Krči 28
147 00 Praha 4
-5-

Rozpočet víceprací

Stavba: Obec Radonice-úprava komunikací a dešťová kanalizace

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Vícepráce I

Změny rozsahu úprav ploch								
Práce a dodávky HSV								
D			HSV 1					127 613,26
D			Zemní práce					37 295,26
K	221		113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm - 300mm	m2	119,240	280,00	33 387,20
6	K	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm - ručně kolem stáv. obrub	m2	28,500	100,00	2 850,00
7	K	221	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 150 mm - ručně kolem stáv. obrub	m2	2,190	102,00	223,38
27	K	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	119,240	7,00	834,68
D			5	Komunikace				71 626,00
44	K	469	564801500	Podklad komunikací ze šěrčodrti se zhuťněním tloušťky do 25 cm	m2	119,240	210,00	25 040,40
49	K	221	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	119,240	160,00	19 078,40
57	M			dlažba z tvárnice 20x16,5x8 cm červená	m2	122,800	224,00	27 507,20
57	M			obrubník betonový siličiční ABO 2-15 100x15x25 cm prostého	kus	5,000	110,00	550,00
58	K	221	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	26,000	160,00	4 160,00
59	M			obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x25 cm	kus	26,000	82,00	2 132,00
60	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,000	1 350,00	4 050,00
71	K	013	979082111	Vnitrostavenišťní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	53,000	5,00	265,00
72	K	321	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	53,000	15,00	795,00
73	K	321	979082319	Připlátek ZKD 1000 m vodorovně dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	530,000	5,00	2 650,00
74	K	221	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	53,000	5,00	265,00
75	K	221	979099115	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	53,000	50,00	2 650,00
	D		99	Přesun hmot				375,00
81	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždčným	t	25,000	15,00	375,00
Celkem								
127 613,00								

Změna šíře odvod žlabu - ul.Prchalova

M			MAT 592270050	žlab odvodňovací DN 200 vč.litmového roštu-navýšení ceny	kus	4,000	1 950,00	7 800,00
---	--	--	---------------	--	-----	-------	----------	----------

Bet.odvodňovací žlábek

63	K	221	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnice š 500 mm	m	5,000	195,00	975,00
	M			tvárnice betonová příkopová 28x28x10 cm	kus	18,000	69,00	1 242,00
Celkem								
2 217,00								

Opravy povrchu stáv.asf.vozovek

61	K	221	919731000	Litý asfalt MA tl 5 cm	m2	2,190	615,00	1 346,85
				Asfaltová zálička styčné plochy podkladu nebo krytu živичného	m	8,300	80,00	664,00

Rozpočet víceprací

Stavba: Obec Radonice-úprava komunikací a dešťová kanalizace

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	K	221	919735112	Řezání stávajícího živého koryta hl do 100 mm	m	8,300	40,00	332,00
Celkem								2 342,85

Opravy povrchu stáv.asf.vozovek

71	K	013	979082111	Úprava podezdívky objektu-dobourání,začištění	m	74,000	145,00	10 730,00
				Pokládka nopové folie	m	74,000	41,00	3 034,00
				Dodávka nop folie š. 0.5m	m	74,000	48,00	3 552,00
72	K	321	979082318	Vnitrostavěními vodovodná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,000	5,00	5,00
73	K	321	979082319	Vodovodná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	1,000	15,00	15,00
74	K	221	979087212	Příplatek ZKD 1000 m vodovodné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	10,000	5,00	50,00
75	K	221	979099115	Nakládání na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu suti	t	1,000	5,00	5,00
				Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,000	50,00	50,00
Celkem								17 441,00

Dilatace opěrné zdi

8	K	501	162201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,000	205,00	615,00
9	K	001	162101101	Skládě přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,000	41,00	123,00
10	K	001	162301102	Vodovodné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,000	120,00	360,00
11	K	001	162701105	Vodovodné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,000	120,00	360,00
12	K	001	162701109	Poplatek za vyburavení přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	30,000	13,00	390,00
13	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,000	90,00	270,00
14	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	3,000	8,00	24,00
15	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,100	65,00	331,50
16	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	2,500	88,70	221,75
17	K	001	175101101	Poplatek za vyburavení přemístění sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,500	176,00	88,00
18	M	MAT	583373100	šterkopisek frakce 0-4 třída B	t	4,800	105,00	504,00
17	K	001		Pokládka šterbinové trouby	m	3,000	960,00	2 880,00
18	M	MAT		Dodávka šterbinové trouby	m	3,000	1 550,00	4 650,00
25	K	271	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřeny výkop sklon do 20 % DN 200	m	2,000	18,00	36,00
26	M	MAT	286147210	trubka kanalizační PVC SN 4 vnitřní průměr 200mm, dl. 3m	kus	1,000	456,00	456,00
25	K	271		Montáž odbočky z kanalizačních trub z PVC	kus	1,000	1 550,00	1 550,00
26	M	MAT		odbočka DN 500/DN 200	kus	1,000	9 850,00	9 850,00
Celkem								22 769,25

Dodávka kanalizačního poklopu

M	MAT			Dodávka kanalizačního poklopu	ks	2,000	2 990,00	5 980,00
---	-----	--	--	-------------------------------	----	-------	----------	----------

Vícepráce I celkem

187 528,10 Kč

Vícepráce II

Rozpočet víceprací

Stavba: Obec Radonice-úprava komunikací a dešťová kanalizace

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sonda na plnovodným potrubí 1 ks								
113107142				Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	1,20	152,00	182,40
132202201				Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v	m3	1,44	763,00	1 098,72
132202209				Příplatek za lepidlost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu	m3	0,72	153,00	110,16
161101101				Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,44	74,60	107,42
162301101				Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,44	76,60	110,30
167101101				Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,44	166,00	239,04
174101101				Zásyp lam. šachet rýh nebo kolem objektů svpaninou se zhuťněním	m3	1,44	87,60	126,14
Celkem za ks								1 974,19
Celkem					kus	14,00	1 974,19	27 638,66
Navrtávky pro přípoikvy UV 1.2 v ulici Růžičkově					kus	2,00	5 900,00	11 800,00
Vícepráce Liqasova								
Celkem								1 600,00
Novová folie - Na Vartě								
Pokládka novové folie					m	72,00	41,00	2952,00
Dodávka nov.folie š. 0,5m					m	72,00	48,00	3456,00
Celkem								6 408,00
Zábradlí, zámečnické práce								
U Haltvře - zed'					m	22,70	1450,00	32915,00
U Haltvře - rvbník					m	2,50	1450,00	3625,00
oplocení Na Vartě					kap	1,00	3000,00	3000,00
Celkem								39 540,00
Uliční vpust - Růžičkova								
Zásyp lam. šachet rýh nebo kolem objektů svpaninou se zhuťněním					m3	0,80	88,70	70,96
Obsvp potrubí bez prohození svpaninv z hornin tř. 1 až 4 uloženým d					m3	0,80	176,00	140,80
šterkopisek frakce 0-4 třída B					t	1,30	105,00	136,50
Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do ž					m	2,00	18,00	36,00
trubka kanalizační PVC SN 4 vnitřní průměr 200mm, dl. 3m					kus	1,00	456,00	456,00
Napojení na kan.řad					kus	1,00	850,00	850,00
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normál					kus	1,00	5100,00	5100,00
Celkem								6 790,26
Napojení na stávající stav - Růžičkova ulice (směr Vinoř)								
Odstranění asf.krvtu frézováním tl 100 mm					m2	32,00	125,00	4 000,00
ACO tl.4cm					m2	32,00	240,00	7 680,00

Rozpočet víceprací

Stavba: Obec Radonice-úprava komunikací a dešťová kanalizace

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ACL tl.6cm	m2	32,00	360,00	11 520,00
			919731000	Asfaltová zálivka stvěné plochv podkladu nebo krytu živičného	m	16,00	80,00	1 280,00
			919735112	Rezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	8,00	40,00	320,00
				Celkem				24 800,00

Změny rozsahu úprav ploch

HSV				Práce a dodávky HSV				22 842,80
1				Zemní práce				2 340,80
			113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm - 3	m2	8,00	280,00	2 240,00
27			181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	14,40	7,00	100,80
5				Komunikace				6 105,00
44			564801500	Podklad komunikací ze šterkodrti se zhutněním tloušťky do 25 cm	m2	11,00	210,00	2 310,00
49			596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl t	m2	11,00	160,00	1 760,00
50			597450070	Kladení zámkové CBR KOC T 20x16,5x8 cm přírodní	m2	11,00	185,00	2 035,00
				Celkem				41 907,00
62			575002318	Práce a dodávky pro výměnu a opravy komunikací				4 740,00
73			979082319	Práce a dodávky pro výměnu a opravy komunikací	kus	16,00	82,00	1 312,00
74			979087212	Práce a dodávky pro výměnu a opravy komunikací	m3	3,00	1 350,00	4 050,00
75			979099115	Vodorovná doprava suti a vzbouraných hmot do 10 t	t	5,00	5,00	25,00
99				Příplatek ZKD 1000 m vodorovné doprav suti a vzbouraných hmot p	t	5,00	15,00	75,00
				Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	5,00	5,00	25,00
				Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,00	50,00	250,00
				Přesun hmot				150,00
81			998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	10,00	15,00	150,00
				Celkem				22 842,00

Vícepráce II

								150 586,92
--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Přeložka vod řadu

				Práce a dodávky HSV				54 175,21
				Zemní práce				3 097,97
1	D	001	132202201	Provozování výkopu s přesuváním suti nebo přepravou suti v soustavě	m3	2,112	763,00	1 611,46
2	K	001	132202209	Provozování výkopu s přesuváním suti nebo přepravou suti v soustavě	m3	1,056	153,00	161,57
3	K	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	8,800	50,00	440,00
4	K	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	8,800	7,00	61,60
5	K	001	175101101	Provozování výkopu s přesuváním suti nebo přepravou suti v soustavě	m3	2,102	176,00	369,95
6	M	MAT	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	4,318	105,00	453,39
				Vodorovné konstrukce				175,44
7	D	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,240	731,00	175,44
				Trubní vedení				47 138,60
8	K	271	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 80	kus	1,000	2 160,00	2 160,00
9	K	271	852242121	Widmaž potrubí z uhlíkové oceli pro potrubí tlakových DN 80	kus	2,000	363,00	726,00

Rozpočet víceprací

Stavba: Obec Radonice-úprava komunikací a dešťová kanalizace

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	M	MAT	597161000a	TP DN 80/250 mm	kus	2,000	2 162,00	4 324,00
11	K	271	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	263,00	789,00
12	M	MAT	597161005a	PP DN 80	kus	1,000	1 907,00	1 907,00
13	M	MAT	597161002a	točivá příruba DN 80	kus	2,000	340,00	680,00
14	M	MAT	597161003a	lemový nákržek PE 90	kus	2,000	202,00	404,00
15	K	271	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	385,00	385,00
16	M	MAT	597161004a	T kus DN 80/80	kus	1,000	2 731,00	2 731,00
17	K	271	877241121	Montáž elektrorozvodných potrubí z trubek z nerezové oceli otevřený výkop výměřem	kus	4,000	79,90	319,60
18	M	MAT	597162101a	elektrokoleno PE 90 - 90 st.	kus	4,000	596,00	2 384,00
19	K	271	891241111	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	435,00	435,00
20	M	MAT	422239460a	šoupátko DN 80	kus	1,000	4 513,00	4 513,00
21	K	271	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	197,00	197,00
22	M	MAT	552501687a	podzemní hydrant DN 80	kus	1,000	8 108,00	8 108,00
23	M	MAT	552501687a	podzemní hydrant DN 80	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
24	M	MAT	552501687a	podzemní hydrant DN 80	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
25	M	MAT	552501687a	podzemní hydrant DN 80	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
26	M	MAT	552501687a	podzemní hydrant DN 80	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
27	M	MAT	552501687a	podzemní hydrant DN 80	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
28	M	MAT	552501687a	podzemní hydrant DN 80	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
29	M	MAT	552501687a	podzemní hydrant DN 80	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
30	M	MAT	552501687a	podzemní hydrant DN 80	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
31	K	271	85712111	Hydrantový nákop	kus	1,000	835,00	835,00
32	M	MAT	211151522	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,000	1 097,00	1 097,00
33	M	MAT	211151500	Orientační tabulka - DISA	kus	2,000	175,00	350,00
34	M	MAT	211151000	přírubový spoj DN 80	kus	2,000	683,00	1 366,00
35	D	9	99	manipulace s řádem - vypuštění, napuštění, čerpání	kpl	6,000	549,00	3 294,00
36	D	99	999	Ostatní konstrukce a práce-bourání	t	1,000	2 800,00	2 800,00
37	D	99	999	Přesun hmot	t	1,511	1 263,20	1 263,20
38	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,511	836,00	1 263,20
39	D	999	999	subdodávky	t	1,511	1 263,20	1 263,20
40	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
41	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
42	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
43	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
44	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
45	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
46	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
47	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
48	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
49	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
50	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
51	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
52	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
53	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
54	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
55	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
56	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
57	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
58	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
59	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
60	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
61	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
62	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
63	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
64	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
65	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
66	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
67	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
68	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
69	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
70	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
71	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
72	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
73	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
74	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
75	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
76	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
77	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
78	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
79	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
80	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
81	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
82	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
83	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
84	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
85	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
86	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
87	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
88	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
89	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
90	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
91	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
92	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
93	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
94	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
95	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
96	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
97	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
98	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
99	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
100	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
101	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
102	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
103	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
104	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
105	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
106	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
107	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
108	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
109	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
110	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
111	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
112	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
113	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
114	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
115	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
116	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
117	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
118	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
119	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
120	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
121	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
122	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
123	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
124	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
125	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
126	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
127	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
128	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
129	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
130	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
131	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
132	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
133	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
134	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
135	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
136	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
137	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
138	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
139	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
140	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
141	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
142	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
143	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
144	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
145	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
146	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
147	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
148	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
149	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
150	K	PK	Sub 1	Geodetické zaměření	soub	1		